

Số: /QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm công tác xã hội tỉnh
(Cơ sở 2: nuôi dưỡng người tâm thần)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 2476/BC-STC ngày 21/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

1. Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm công tác xã hội tỉnh (Cơ sở 2: nuôi dưỡng người tâm thần).

MSDA: 7879039.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành từ ngày 23/7/2021 đến ngày 22/3/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư của dự án	Giá trị quyết toán được phê duyệt
- Xây dựng	6.410.464.837	6.390.105.384
- Thiết bị	933.600.000	928.465.000
- Quản lý dự án	219.745.704	219.415.657

- Tư vấn đầu tư	603.358.001	602.981.280
- Chi phí khác	53.376.265	60.077.949
- Dự phòng	118.455.192	0
Tổng số:	8.338.999.999	8.201.045.270

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Tên nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	8.338.999.999	8.201.045.270	7.600.000.000	601.045.270	0
Vốn cân đối NSDP trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	8.338.999.999	8.201.045.270	7.600.000.000	601.045.270	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	8.201.045.270	/	/	/
- Tài sản dài hạn	8.201.045.270	/	/	/

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	8.201.045.270	
Vốn cân đối NSDP trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	8.201.045.270	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2022 là:

- Tổng nợ phải thu: không.

- Tổng nợ phải trả: 601.045.270 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Bảng tổng hợp tình hình thanh toán và công nợ của dự án do Sở Tài chính thẩm định và xác lập tại Báo cáo thẩm tra quyết toán kèm theo quyết định này).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:
Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản ngắn hạn	Tài sản dài hạn
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	/	8.201.045.270

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn hạch toán tài sản.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh N.L.Biên;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;
- Lưu: VT. MT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Long Biên